



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali

**Prot. 340**

## **ERRATA CORRIGE**

### **Bando pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale Misura 7 -Sottomisura 6 - Operazione 4**

#### **Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione 11/2020 del 09/12/2020**

Il Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato", con sede a Ponzone (AL), in merito al Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale (Op. 7.6.4.) comunica che, constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, sono stati modificati i paragrafi n. 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi" e n. 26 "Proroghe" del bando pubblico in oggetto. In particolare:

#### **Il paragrafo 17 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", è stato così modificato:**

*Ala conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso "Preso atto di quanto riportato nel precedente capoverso, e constatate le difficoltà operative (sopralluoghi soprintendenza, rallentamento dei lavori da parte delle imprese affidatarie, ecc.) dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 21 Dicembre 2020) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 30 Giugno2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei lavori)".*

#### **Il paragrafo 26. "Proroghe", è stato così modificato:**

*Ala conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente capoverso "Preso atto di quanto riportato nel precedente capoverso, e constatate le difficoltà operative (sopralluoghi soprintendenza, rallentamento dei lavori da parte delle imprese affidatarie, ecc.) dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 21 Dicembre 2020) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 30 Giugno2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei lavori)".*

Ponzone, 10 Dicembre 2020

Il Presidente  
Gianmarco Bisio  
(f.to in originale)

**G.A.L. BORBA** S.c.a.r.l.  
Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato

via Roma, 9 - 15010 Ponzone (AL) tel. 0144 376007 fax 0144 376928 galborbascarl@legalmail.it / info@galborba.it  
C.F. e P. IVA 02253110064